目　　录

一、事故基本情况 ……2
（一）项目建设及许可情况……2
（二）事故发生单位基本情况 ……3
（三）有关企业基本情况 ……6
（四）事故发生经过 ……8
（五）事故现场情况 ……11
（六）人员伤亡和财产情况情况……13
二、事故发生经过及应急救援处置情况……14
（一）事故应急救援处置情况……13
（二）事故善后处理情况……15
（三）事故应急处置评估情况……15
三、地方政府及行业主管部门履职情况……16
四、事故直接原因……18
（一）直接原因……18
（二）间接原因……18
五、事故涉及有关单位存在的主要问题及责任……20
（一）事故发生单位……20
（二）有关部门……21
（三）地方政府……21
六、对有关单位及责任人的处理建议……21

（一）免于追究责任人员建议……21
（二）行业部门处理建议……22
（三）其他处理建议……23
七、事故主要教训……24
八、事故防范和整改措施建议……24
九、附件……26

怀化市鹤城区碧桂园•翘楚堂一期一标段“8•11”一般高处坠落事故调查报告

2023年08月11日16时50分，位于湖南省怀化市鹤城区环城东路与正清路交汇处碧桂园翘楚堂一期一标段，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失291412元人民币。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，迅速作出指示，要求全力做好遇难者亲属安抚工作，迅速查明事故原因，做好事故善后处理工作，维护社会稳定。

依照《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等相关法律法规规定，经鹤城区人民政府授权，成立了怀化市鹤城区碧桂园•翘楚堂一期一标段“8•11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局局长姚利同志任组长，区住建局潘建平同志、区应急管理局邓建军同志任副组长，区应急管理局、区住建局、鹤城公安分局、区总工会和城南街道办事处相关人员为成员，全面负责事故调查工作，并邀请市住建局派员参与事故调查。同时，区纪委监委成立了追责问责审查调查组，同步开展工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注

浦路1号博智林机器人创研中心13栋5楼，注册资本：540000万元人民币（实缴资本：520000万元人民币），企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资），经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司取得了《建筑业企业资质证书》、《安全生产许可证》等相关证照[2]。

2020年12月28日，共创开发公司与腾越建筑公司签订碧桂园·翘楚棠一期一标段项目《建设工程施工合同》[3]，合同就工程施工范围、时间、价款等进行了约定。2021年11月2日，腾越建筑公司设立怀化碧桂园·翘楚棠项目部，项目经理刘**[4]，按照规定项目部配备了相关管理人员，基本符合规定要求。

项目安全管理情况：经查，该公司成立了安全管理机构，建立了安全生产责任制，制定了安全生产管理制度，保安全生产投入，组织了安全教育培训考核，制定了应急预案证了

[2] 公司持有：《工商营业执照》，证号：9144060623192****T，有效期1997年03-月25日至无固定期限；《安全生产许可证》，证号：（粤）JZ安许证字[2023]00****，许可范围：建筑施工，有效期至2026年2月6日；《建筑业企业资质证书》，证号：DW14402****，等级：建筑工程施工总承包特级，有效期至2028年7月7日；组织机构代码：2319****-6

[3]合同计划开工日期2020年12月30日，计划竣工日期2023年12月30日，合同价款：暂定总金额人民币￥202608623.78元，合同约定施工总承包，包括地基与基础工程、土建、安装工程、室外工程等工程。

[4]2022年5月17日，腾越建筑公司对怀化碧桂园·翘楚棠项目部人员进行了调整，原项目经理：郑*，调整为刘**；原专职安全员余*、何**、黄**，现专职安全员向*、刘**、龙**，原质量员张*、米**，现质量员李**、米**。技术负责人肖**，施工员马**。

》等相关证照[14]。

项目安全管理情况：经查，该公司成立了安全管理机构，制定了安全生产管理制度，保证了安全生产投入，定期组织召开安全生产调度会，对项目施工现场安全生产情况进行了检查并如实记录。

(四)事故发生经过

2023年8月11日14时40分左右，栏杆安装工人高**驾驶皮卡车搭载其儿子高**到达怀化碧桂园·翘楚棠项目售楼部，高**下车后从售楼部侧面经售楼部与施工现场之间的临时围挡处（见图3、4、5、6）进入工地（因市政管网施工，售楼部处围挡被打开）。高**则驾车从实名制通道进入工地（见图2、7），将车停到了10#楼地下室后（见图8），高**在地下室与高**汇合，高**将提前准备好的安全帽和反光马甲[15]给高**穿戴好，然后一同乘坐施工电梯至10#楼20层（见图9）。到达后，高**在房间进行锌钢栏杆的拼装，高**在一旁玩耍。约2个小时左右，高**完成锌钢栏杆（8个锌钢栏杆）拼装后，两人走到东单元，准备从东单元（最东边）连廊开始安装。16时50分左，高**用水平仪测量锌钢栏

[14]公司持有：《工商营业执照》，证号：91431200MA4RQ****，有效期限：长期；《房地产开发企业资质证书》，证号：湘建房开（怀）字第0120****号，资质等级：二级，有效期至：2021年11月26日（目前已过期）。组织机构代码：MA4RQ****。

[15]经查，高**给高**穿戴的安全帽和反光马甲是邵驿临劳务公司负责人石**发放给高**和另一名一起做事的工人李**（栏杆安装）的。据石**说，给高**和李**各发放了一项安全帽，一副安全防护绳，多件反光马甲（因马甲容易坏，所以发放了多件）。因李**没有在工地做事，为避开电梯司机、项目管理人员及其他工人的监督，高**将李**使用的安全帽和反光马甲给高**使用。

事故直接经济损失。经核查相关费用，认定事故直接经济损失291412元人民币。

二、事故应急救援处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后，高**立即拨打了120急救电话，同时给项目安全员龙**和驿临劳务公司负责人石**打了电话，龙**迅速联系了施工员马**并电话报告了项目经理刘**。随后，刘**、龙**、马**等项目部管理人员陆续到达现场，因担心移动伤者造成二次伤害，现场人员未触动伤者。17时15分左右，救护车抵达现场，现场人员配合医护人员利用担架将伤者抬至二楼连廊上，医护人员经过急救处理后，乘坐施工电梯下到负一层再抬上救护车立即送往湖南医药学院总医院救治，高**、龙**随车前往。18时48分，因抢救无效，医院宣布高**死亡。

随后，高德辉拨打了“110”报警电话，城南派出所警员前往医院了解情况，并通知相关人员前往派出所进行调查。驿临劳务公司负责人石**、高**妻子及家人从邵阳陆续赶到医院。

19时左右，项目经理刘**给项目监理部总监黎**电话报告事故情况。随后，黎**向市质安监站廖**电话汇报了事故情况。

19时24分，鹤城公安分局接城南派出所事故信息报告。