查看目录信息

查看目录信息			
索引号	11F/2019-354497	公开责任部门	应急局
信息名称	常润路36号“8.19”一般生产安全事故调查报告		
生成日期	2019年12月09日 12:18	公开日期	2019年12月09日 12:18
关键词			
公开类型	主动公开	文号	无
载体类型	纸质		
记录形式	文本		
公开形式	政府信息公开大厅		
内容概述			
信息有效性		所属目录	安全生产事故调查
备注			
附件			

常润路36号“8.19”一般生产安全事故调查报告

2019年8月19日10时许，在海淀区常润路36号东墙外雨污水管道工程施工现场发生一起坍塌事故。智达世通建设集团有限公司（以下简称：智
挖掘机进行东墙外污水管线敷设作业过程中，污水沟槽（长约10米，宽约1.6米，深约3米）突然发生坍塌，将在沟底进行清槽作业的3名作业人员掩
打了119救援电话和120急救电话。3名作业人员获救后，被120急救人员送到航天中心医院救治。其中1名作业人员（卢**）经抢救无效死亡，其余
救治后均已出院。

依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，是一起生产安全事故。根据《生产安全事故
例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定和区政府授权，区应急管理局会同公安海淀分局、区总工会、区人力社保局、区住建委
部门组成事故调查组，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理，并委托具备相关资质的专业机
塌原因进行检验，同时邀请区监委参与事故调查。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

海淀区常润路36号院内正在进行常青综合楼改造项目施工。该项目发包单位为北京市海淀区常青工业公司（以下简称：常青公司），承包单位为
方于2018年8月13日签订施工合同，合同范围包括拆除工程、加固工程、建筑工程等图纸内显示的全部内容，合同总价款约为6072.69万元。2018
司与北京方正建设工程管理有限公司（以下简称：方正管理公司）签订该工程监理合同，工程范围为施工图纸范围内的全部监理服务，合同总价款约

号东墙外雨污水管道工程不在常青综合楼改造项目合同范围内。2019年8月15日，常青公司为保证院内小市政管线与院外大市政管线相联通，与智达
联系单，约定由智达世通公司负责东墙外雨污水管道的施工，但并未通知监理单位对雨污水管道的施工进行工程监理。

（二）事故单位情况

1.智达世通公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2001年1月25日，法定代表人霍*，注册资本6000万元。2016年7月11日，智达
程施工总承包叁级资质；2017年1月10日，智达世通公司取得安全生产许可证。

2.常青公司为集体所有制公司，成立于1991年9月23日，法定代表人刘**，注册资本150万元。经营范围为：金属机械加工、金属结构加工，物业

3.方正管理公司为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1993年2月25日，法定代表人王**，注册资本500万元。2019年8月23日，方正
筑工程监理甲级资质。

（三）现场勘验情况

事故地点位于海淀区常润路36号东墙外两排树木之间，施工现场正在开挖一段污水沟槽，沟槽为南北走向，长约10米，宽约1.6米，深约3米
直，沟槽两侧上表面有硬化垫层，且相对完整，开挖的土方堆放于沟槽两侧，东侧沟壁硬化垫层下土方大面积坍塌，西侧沟壁未见坍塌痕迹。沟槽
东西两侧遗留有铁锹等工具，现场未见沟槽支护措施。1台挖掘机因救援需要停放于沟槽北侧边缘处（事故发生时该挖掘机停放于沟槽北侧约7米处
内，其西侧立有一根竖尺。勘验时，东墙以西的院内道路正在进行路面沥青摊铺作业，站在事故沟槽南侧能明显感觉到沥青摊铺作业造成的地面震动

二、事故经过及抢险救援情况

2019年8月19日上午8时左右，智达世通公司安排一台大宇挖掘机继续在东墙外两排树木之间开挖污水沟槽，同时安排卢**等4名工人进行沟槽
午10时左右，沟槽已自南向北开挖约10米，沟槽宽约1.6米，深约3米。挖掘机停放于沟槽北侧约7米处，卢**及其他3名工人进入槽底配合现场技术
清槽作业时，沟槽东侧沟壁突然坍塌，造成沟槽内卢**等3名作业人员被不同程度掩埋。现场其他人员立即拨打了119救援电话和120急救电话，并
施救。3名作业人员被救出后，由120急救人员送到航天中心医院救治。其中卢**经抢救无效死亡，其余2名作业人员经医院救治后均已出院。事故
123万元。

伤亡人员基本情况：

死者：卢**，户籍地：河南省新野县。

伤者：闫**，户籍地：河南省新野县。伤情为：骨盆骨折。

王*建，户籍地：河南省商水县。伤情为：L1-3右侧横突骨折。

经查，《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）第二十六条第一款第（二）项规定：施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土
项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。《
理条例》（国务院393号令）第二十六条第三款规定：“本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同
制定。”《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）中附件1规定
（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。” 属于危险性较大的分部分项工程范围。智达世通公司组织开挖的事故沟槽深度达到3米，
专项施工方案。但智达世通公司未针对该雨污水沟槽工程编制专项施工方案，也未对现场作业的施工人员进行与本工程相关的培训教育和相关交底。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了有关资料，对事故的目击者、涉及的相关人员进行了询问。结合具备相关资质的专
告及公安机关提供的死者死亡证明，查明了事故原因及性质。

（一）事故直接原因

具备相关资质的专业机构出具的检验报告显示：沟槽侧壁土壤含水率过高（超过20%），土体稳定性差，院内压路机震动碾压路面对沟槽侧壁
沟槽开挖破坏了道路土体的平衡状态，且施工单位没有采取侧向支撑等安全措施，这是沟槽东侧土体突然坍塌的直接原因。

（二）事故间接原因

智达世通公司作为雨污水管道工程的施工单位，未针对深度达到3米的该沟槽现场情况，依法编制专项施工方案，未按照要求对施工作业人员进
使施工过程中防止坍塌的安全措施缺失，施工现场沟槽两侧临时堆土不符合要求，最终酿成事故。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定，这是一起因未依法编制专项施工方案，致使现场安全措施缺失而
责任事故。

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律、法规据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

智达世通公司作为雨污水管道工程施工单位，未针对深度达到3米的该沟槽现场情况，依法编制专项施工方案，违反了《建设工程安全生产管理号令）第二十六条第（二）项：施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的土方开挖工程等分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督的规定；未按照要求对施工作业人员进行安全技术交底，违反了《建设例》（国务院393号令）第二十七条：“建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业并由双方签字确认。”《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”的规定；施工现场沟槽两侧临时堆土不符合要求，违反程施工及验收规范》(GB 50268-2008)第4.3.4条第三项：沟槽每侧临时堆土距沟槽边缘不小于0.8m，且高度不应超过1.5m；沟槽边堆置土方不得规定。事故调查组据此认定智达世通公司对事故发生负有管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一产行政处罚自由裁量基准的相关规定对智达世通公司处以二十万元以上三十五万元以下罚款的行政处罚。

五、防范措施

1.事故调查组建议区应急管理局责成智达世通公司深刻吸取事故教训，加强对本单位承包项目的管理，对深度达到3米的土方开挖工程依法编制方案，明确安全防护措施。同时要强化对从业人员的安全教育培训，依法落实安全技术交底，防止类似事故再次发生。

2．事故调查组建议区应急管理局责成常青公司深刻吸取事故教训，在项目发包过程中，依法与施工单位签订承包合同后方可进行施工。同时，程纳入监理范围，加强对施工单位的督促和方案审查，严禁违规冒险作业，防止类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：北京市海淀区人民政府办公室 承办：北京市海淀区融媒体中心 网站标识码：1101080016 京公网安备 11010802021701