肇庆高新区“1•26”高处坠落事故调查报告

发布日期：2026-07-21 16:19:54　来源：肇庆高新区应急管理局

2026年1月26日10时50分许，位于肇庆高新区正隆一街4号之一的肇庆精通机械有限公司（以下简称精通公司）分布式光伏项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失123.4万元。事故发生后，区管委会高度重视，区有关部门迅速赶赴现场，开展事故救援和调查工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），1月28日，区管委会成立肇庆高新区“1·26”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），调查组由区应急管理局、区经济发展局、区城市建设局、区公安分局、区总工会、区劳动和社会保障局派员组成，并邀请区纪监工委、区检察室人员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、询问谈话、调取资料、走访座谈、函询等方式，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况、原因，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，“1·26”高处坠落事故是一起因安全设施落实不到位、个人劳动防护不到位、安全管理不到位而引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.投资建设单位 肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司（简称新瑞公司）统一社会信用代码：91441208MABY38XG7R，类型：有限责任公司（非自然人投资），法定代表人为卢雪松，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2022年08月26日，住所：肇庆市高新区临江工业园新奥燃气有限公司综合楼（仅限办公用途），经营范围包括一般项目：热力生产和供应；供冷服务；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销售；充电桩销售；新能源原动设备销售；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；电热食品加工设备销售；新兴能源技术研发；机械电气设备销售；合同能源管理；生物质能技术销售；家用电器销售；家用电器安装服务；电气信号设备装置销售；五金产品零售；安防设备销售；特种设备出租；家政服务；技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；家具销售；家居用品销售；建筑材料销售；日用百货销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；输电业务、供（配）电业务；检验检测服务；建设工程施工；建设工程设计；燃气燃烧器具安装、维修。

2.施工单位广州粤宏电力建设有限公司（以下简称粤宏公司）统一社会信用代码：91440101MA59QAAM72，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：何武，成立日期：2017年07月10日，营业期限：2017年07月10日至长期，住所：广州市天河区华观路1933号201房（仅限办公用途），经营范围包括普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；家用电器安装服务；光伏发电设备租赁；集装箱租赁服务；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；体育场地设施工程施工；防火封堵材料销售；电子专用材料销售；建筑材料销售；金属销售；建筑装饰材料销售；电力设施设备销售；电气机械设备销售；电气信号设备装置销售；电气设备销售；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；承受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；施工专业作业。

粤宏公司持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字〔2023〕016804，许可范围：建筑施工，有效期：2025年6月6日至2028年6月6日，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，发证日期：2025年6月6日。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244749295，有效期至2029年5月24日，资质等级：建筑工程公用工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，发证日期：2025年6月20日。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344250929，有效期至2030年6月20日，资质等级：城市及道路照明工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、电力工程施工总承包二级，发证机关：广州市住房和城乡建设局，发证日期：2025年6月20日。持有《中华人民共和国承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号：6-1-00-00-00，承装类别和等级：承装类四级、承修类四级、承试类四级，有效期：2024年07月16日始至2030年07月15日止。

3.劳务分包单位 安徽柏葵建筑工程有限公司（以下简称柏葵公司）统一社会信用代码：91340828MA2WWW4A9U(1-1)，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：潘江南，注册资本：伍佰万圆整，成立日期：2002年12月06日，住所：安徽省安庆市岳西县响肠镇响肠村横屋组1号，经营范围;许可项目：电力设施承装、承修、承试（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；电气安装服务；建设工程施工；建筑劳务分包；一般项目：对外承包工程；劳务派遣）；太阳能发电技术服务等。柏葵公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D334980429，有效期至2029-11-05，资质类别及等级：施工劳务不分等级，发证机关：安庆市住房和城乡建设局，发证日期：2024年11月06日。

4.监理单位 成都万图工程监理有限公司（以下简称万图公司）统一社会信用代码：9151010072034504XT，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李响，注册资本壹仟万元整，成立日期：2000年03月13日，营业期限：2000年03月13日至长期，住所：四川省成都市成华区新鸿南路187号，经营范围：工程项目招投标代理、工程勘察设计，工程造价咨询、项目管理及相关的技术服务。万图公司持有四川省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理企业资质证书》，有效期至2029年9月29日，资质类别及等级：机电安装工程专业资质乙级，房屋建筑工程专业资质乙级，电力工程专业资质乙级；持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号E151003973，有效期至2029年06月25日，资质等级：化工石油工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。

（二）涉事项目情况

涉事项目名称：肇庆精通机械有限公司2.0032MW分布式光伏项目。该项目已在肇庆高新区发展规划和国土资源局办理投资项目备案证，代码724908，备案日期：2025年4月21日。建设规模及内容：该项目利用肇庆精通机械有限公司厂房屋顶面积约14192平方米，建设安装直流侧容里（量）量为1870kW，采用“自发自用，余电上网”发电方式，主要建设包括转换系统、直流系统、逆变系统、并网系统，项目建成后预计年发电能力为188合国家相关行业标准。项目总投资：644万元，计划开工时间：2025年4月，计划竣工时间：2025年9月。

根据精通公司与新瑞公司签订的《分布式能源管理协议》，精通公司提供屋顶或场地，新瑞公司向精通公司提供光伏节能服务。项目因多种原因，重新启动。

（三）涉事单位及人员合同情况

2025年4月10日，精通公司与新瑞公司签订《分布式能源管理协议》，将自有厂房屋顶（屋顶面积14192m²）出租给新瑞公司，项目预计投建总容统(以实际装机容量为准)。运营期限自项目建成并网之日起算二十年，项目所发电能按照折扣价格优先提供给精通公司使用，实现企业节能降耗目标，新瑞公司投资建设光伏电站并网发电并负责后期运维工作，电站的资产及产权所有权归属新瑞公司。

2025年4月29日，新瑞公司与粤宏公司签订《广东肇庆精通机械2.0032MW分布式光伏项目EPC总承包合同》，工期为90日，光伏合同价格：单价4286848元。承包工程内容：所有项目相关的工程勘测、整个光伏发电系统、结构加固、光伏组件、逆变器、辐照仪、支架基础、设备基础、设备操作出线路、施工临时建筑建设及拆除等。

2024年11月4日，新瑞公司与万图公司签订《广东区域2024-2025年度光伏、储能、微电网监理服务合同》，工程地点：新瑞公司经营区域内，总理服务与期限：监理服务期限自施工单位进场（具体以委托人书面通知监理进场为准）开始，至施工单位完成光伏电站设计、制造、土建施工、安装、行、并网发电等全部工作为止。

2025年11月15日，粤宏公司与柏葵公司签订《广东肇庆精通机械2.0032MW分布式光伏项目劳务分包合同》，工作内容为：设备及安装工程（光电缆、桥架、防雷接地、清洗、设备安装配合调试等相关工作）；承包人自行组建施工队伍，包人工，包质量，包进度；工程采用综合单价包干，单价30.048万元。

2026年1月18日，柏葵公司与阳某某签订《建筑工程简易劳动合同》，固定期限：合同期限自2026年1月18日至2027年1月17日止；工种及工作职式：计件基本工资5元（每平方米……）。

（四）建设项目有关单位安全管理情况

1. 粤宏公司

粤宏公司法人代表、企业主要负责人张武，负责公司全面工作。根据《项目部安全管理组织机构网络图》，涉事光伏项目的项目经理是刘哲峰、工管理员罗增斌。粤宏公司有制定该光伏项目的施工组织设计（方案）等文件制度，粤宏公司有施工作业人员信息、培训资料、承诺书、告知书、高处作业

2. 柏葵公司

柏葵公司法定代表人潘江南，安全生产主要负责人方元葵，主要负责承接业务和现场全面统筹工作；项目现场施工管理人员是潘志南。柏葵公司接工人开展作业。柏葵公司有相关高处作业（方案），有购买了反光衣、安全帽、欧式安全带等劳动防护用品，有雇佣人员花名册（包括阳某某）和相关培

3. 万图公司

万图公司法人代表雷响，公司设行政部、监理部、拓展部、经营部等部门，监理部负责全国各片区项目监理工作。广东肇庆精通机械2.0032MW分是朱家鑫，负责统筹监理和统筹合规工作；项目部负责人汪强，负责统筹项目部日常运营及对接；现场专业监理工程师杨韬，负责专业范围内监督、隐现粤宏公司在准备阶段存在多项不符合开工条件问题，万图公司2026年1月21日签发《工程暂停开工通知书》；监理巡视过程中，未检查特种作业人员效措施制止施工单位违规施工；施工单位拒不停止施工时，未及时向有关主管部门报告；现场监理履职不到位。

4. 新瑞公司

该公司实行总经理负责制，企业主要负责人邹金洲（总经理），全面负责公司各项工作，专职安全生产管理人员是王广杰、黎建坤、汉建军。公司经理负责制，项目负责人是项目经理，下设工程管理部和安全管理部。涉事项目的项目经理顾志安（身份证号：441284**********4），负责光伏施工公司编制了《肇庆市高新区新瑞能源发展有限公司安全管理制度汇编（2025版）》。

（五）行业主管部门履职情况

区经济发展局。一是统筹做好能源和安全工作。坚持每年召开能源领域安全生产工作会议，督导各能源企业(包括已投产光伏发电投资单位)认真训，落实安全生产主体责任。二是做好项目立项备案及告知工作。2025年4月8日向项目建设单位发放《关于做好新能源项目安全工作提醒函》及《电力事项告知书》。三是制定了《光伏建设流程工作指引》，明确了备案、开工登记、施工安装、竣工验收、运营维护等建设流程，明确了投资方（建设单有人）、施工方、监理方、设计方、运维方等六方责任，划定了安全红线（严禁行为）。

（六）事故现场情况

经调查人员现场勘验，情况如下：

1.事故发生地点为肇庆精通机械有限公司迪砂车间；

2.事发迪砂处理车间屋面为0.5mm厚彩色压型钢板面,每隔约10米设计有透明采光瓦，采光瓦为塑料材质，表面布满尘埃，采光瓦周围未设置防护栏1月26日10时50分许，阳某某在搬运铝合金支架时发生事故，监控视频显示事故发生时，阳某某身穿反光衣和安全帽，但未佩戴安全带；

3.1月26日10时04分，施工作业人员开始吊装铝合金支架等材料；

4.坠落起点、终点情况。坠落起始点为迪砂处理车间屋面，坠落处采光瓦发生破裂。经无人机飞行拍摄及现场测量，坠落高度15.1米。坠落终点为屋面下方未设置安全平网；

5.迪砂车间屋顶施工现场监控视频显示：2026年1月21日，有3名工人未系安全带在精通公司屋面走动，用尺开展测量工作；2026年1月22日，有6公司屋面走动，安装固定金属夹具；

6.迪砂车间屋顶已大量安装金属固定夹（2026年1月26日11时10分），金属夹具用于金属屋面与铝合金支架之间的固定；

7.搬运的铝合金型材用于制作走道板及光伏板的支架，每条长6米，重2.5KG；

8.2026年1月26日8时-12时，高新区天气多云到晴，未出现降水，最低气温14℃，最高气温23℃，东南风2级， 相对湿度86%。本次事故与天气因

（七）事故发生经过

2026年1月26日上午8时30分许，粤宏公司组织劳务分包单位施工作业人员进场施工。杨达存、李尧在地面进行材料吊装作业，将铝合金支架（顶。宋文勇、杨达斌在屋顶卸货、解绳，阳某某、杨光远在屋顶搬运铝合金支架，分送至屋面各安装地点。10时40分许吊装作业完成。10时50分许，时不慎踩穿屋面采光瓦后坠落到迪砂车间一楼通道的水泥地面上。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

“1·26”事故造成1人死亡，死者阳某某（身份证号：452324**********8），男，汉族，45岁，广西兴安县人。根据《企业职工伤亡事故经济损1986）统计，核定事故造成直接经济损失人民币123.4万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报后，区公安分局、区应急管理局、区经济发展局、区城市建设局等有关部门先后派出人员赶赴事故现场，核实有关情况，同时开展事故应急局、区应急管理局等部门做好事故现场保护及勘查，现场拍照取证并对事发区域实施有效封控，对事故相关人员进行稳控，开展初步调查；二是区应急

故发生单位积极配合事故调查工作，全力做好死者善后及家属安抚工作；三是区应急管理局将事故信息按要求报送市应急管理局和区总值班室，其他部关上级部门。

（二）事故现场应急处置情况

10时50分许，阳某某不慎踩穿屋面采光瓦后坠落后，在场工人杨光远立刻会同宋文勇、杨达斌赶赴一楼现场。精通公司在场工作人员立即报告，逝120，维修工杜中祥立即报告精通公司安环部长曾智。曾智会同施工管理员廉俊正赶赴现场，并分别报告新瑞公司及粤宏公司负责人。粤宏公司、万图负责人和人员到达现场进行救援。

（三）医疗救治和善后情况

10时59分许，大旺粤大中医院120救护车赶到现场后，医护人员立即抬运伤者阳某某到救护车并送四会市人民医院救治，后经医院救治无效，于12杨光远拨打110报警电话。区应急管理局、区公安分局等部门积极稳妥开展善后处置，积极协调事故单位，做好死者家属安抚和协商赔偿事宜。区应急负责人，要求涉事单位积极做好家属安抚及善后处理。粤宏公司和柏葵公司积极做好死者家属安抚工作，主动协商赔偿事宜，双方就赔偿问题达成一致关善后工作得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估情况

经评估，本次事故发生后，事故发生单位处置得当，政府及相关部门应急救援响应和善后处置迅速、及时和有效。

三、事故原因

经区公安部门调查询问及现场勘验分析，死者排除刑事案件、他杀、自杀可能。事故调查组综合现场勘查，综合分析事故原因，主要表现为：

（一）直接原因：一是高处作业面缺乏安全防护设施，施工作业人员上岗从事高处作业（在车间轻质型材的屋顶搬运铝合金导轨）的屋顶高处作业道板、未在梁下支设安全平网、未设安全带固锚点等安全防护设施；二是阳某某安全意识淡薄，未按规定佩戴能够高挂低用、挂牢固锚点的安全带，未违规从事高处作业，不慎踩穿采光瓦导致高处坠落。

（二）间接原因：粤宏公司安全生产主体责任落实不到位是事故发生的间接原因，主要体现在以下方面：一是未采取预防高处坠落的安全防范管控理措施及时发现并消除屋顶高处作业面未按规定搭设临时走道板、未在梁下支设安全平网、未设安全带固锚点等安全防护设施的事故隐患；三是未监督人员按照使用规则佩戴、使用安全带等劳动防护用品；四是未对柏葵公司的安全生产工作统一协调、管理，未发现未持高处作业特种作业证人员从事高处

四、有关责任单位和个人存在的主要问题

（一）有关单位问题

1.粤宏公司

一是粤宏公司未开展安全生产风险辨识和评估，未制作风险清单，未排查出屋面采光瓦有高处坠落的安全风险和隐患，未有效采取预防高处坠落的粤宏公司未落实监督、督促从事高处作业的施工作业人员按规则佩戴安全带等安全劳动防护用品，根据调取的监控显示，1月26日事发当天，在屋顶上带等劳动防护用品。三是粤宏公司对分包单位缺乏统一协调与管理，未定期进行安全检查，未发现施工现场安全隐患问题，未及时督促整改，未能提供未防范、未整改施工现场屋顶采光瓦存在高处坠落风险和安全隐患问题，未能发现柏葵公司辅助工阳某某无特种作业操作证从事屋顶高处作业。

2.柏葵公司

一是柏葵公司未能提供安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未开展安全生产风险辨识和评估，未排查屋面采光瓦有高处坠落效采取预防高处坠落的安全防范管控措施。二是柏葵公司虽然配备安全带等劳动防护用品给施工人员，但未督促从事高处作业的施工作业人员（包括阳某

3.万图公司

一是未发现高处作业人员未持特种作业证上岗的问题，1月26日，阳某某（无特种作业人员操作证）等施工人员进场高处作业时，万图公司监理人作业证情况。二是万图公司监理职责履职不到位，巡视检查施工现场不到位，1月26日，发现粤宏公司存在违规高处作业施工时，未采取措施制止施工时，未及时向有关主管部门报告。

（二）有关个人问题

1.张武作为粤宏公司主要负责人，未督促、未检查事发项目的安全生产工作，未及时消除事发项目存在高处坠落方面的生产安全事故隐患。

2.项目经理刘哲峰作为粤宏公司安全生产管理人员，未检查事发项目的安全生产状况，未及时排查事发项目存在高处坠落方面的生产安全事故隐患管理的建议。

3.罗增斌、廉俊正作为粤宏公司安全生产管理人员，未组织对事发项目开展危险源辨识和评估，未及时排查事发项目存在高处坠落方面的生产安全员未持高处作业特种作业证从事高处作业的行为。

4.方元葵作为柏葵公司主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

5.潘志南作为柏葵公司现场管理人员，在屋顶高处作业面未按规定搭设临时走道板、未在梁下支设安全平网、未设安全带固锚点等安全防护设施和定佩戴能够高挂低用、挂牢固锚点的安全带的情况下，未制止和未纠正柏葵施工作业人员从事高处作业。

6.杨韬作为万图公司现场监理人员，1月26日，施工人员（包括阳某某）进场作业时，未检查施工人员持证状况，未检查现场施工人员中特殊工种持顶作业面进行高处作业人员（包括阳某某）未持特种作业证上岗的问题。

五、对有关责任单位和人员处理建议

（一）因事故中死亡免予或不予追究责任人员

阳某某作为柏葵公司劳务人员，安全生产意识薄弱，未取得高处作业特种作业证，在屋顶高处作业面未按规定搭设临时走道板、未在梁下支设安全等安全防护设施和个人未按规定佩戴能够高挂低用、挂牢固锚点的安全带的情况下，上岗从事高处作业，不慎踩穿采光瓦导致高处坠落，对事故发生负故中死亡，不再追究其责任。

（二）对有关单位的行政处罚建议

1. 粤宏公司

未采取预防高处坠落的安全防范管控措施;未采取技术、管理措施及时发现并消除屋顶高处作业面未按规定搭设临时走道板、未在梁下支设安全平网全防护设施的事故隐患；未监督从事高处作业的施工作业人员按照使用规则佩戴、使用安全带等劳动防护用品；未对柏葵公司的安全生产工作统一协调作业特种作业证人员从事高处作业。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》 第二十条、第四十一条第一款和第二款、第四十五条、第四十九条责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

2. 柏葵公司

柏葵公司未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未采取预防高处坠落的安全防范管控措施；未监督从业人员按照适用规动防护用品。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款、第四十五条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》有理部门依法处理。

3.万图公司

万图公司履行监理职责不到位，一是未采取有效措施制止粤宏公司高处作业施工，施工单位拒不停止施工时，未及时向有关部门报告；二是施工现高处作业特种作业证违规从事高处作业的问题，未按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013)5.2.12规定和《中华人民共和国安全生产法》第三十为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款、第三款规定，根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第三项、第四项规定及第六十建设局会同市城市执法局高新区分局依照职责依法处理。

（三）对事故责任人员行政处罚建议

1.粤宏公司张武

张武作为粤宏公司主要负责人，未督促、未检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，在事故中负有责任。以上和国安全生产法》第二十一条第五项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

2.柏葵公司方元葵

方元葵作为柏葵公司主要负责人，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全（二）项和第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

3.粤宏公司刘哲峰

项目经理刘哲峰作为粤宏公司安全管理人员，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议。以共和国安全生产法》第二十五条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由区应急管理部门依法作出处理。

4.万图公司杨韬

杨韬作为万图公司现场监理人员，在施工现场未查验阳某某等人未持高处作业特种作业证违规从事高处作业，未按照《建设工程监理规范》（GB/T及《中华人民共和国安全生产法》第三十条规定实施监理。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定，根据《建设工程安全条规定及第六十八条规定，建议由区城市建设局会同市城市执法局高新区分局依照职责依法处理。

（四）其他人员处理建议

1.粤宏公司罗增斌、廉俊正

安全员罗增斌、施工员廉俊正作为粤宏公司现场管理人员，未组织开展危险源辨识和评估，未及时排查生产安全事故隐患，未发现施工人员未持高处作业的行为，建议由粤宏公司依照公司规章制度对其处理。

2.柏葵公司潘志南

潘志南作为柏葵公司现场管理人员，未制止和未纠正柏葵公司雇佣的作业人员违反操作规程的行为，建议由柏葵公司依照公司规章制度对其给予处理

（五）其他单位处理建议

区经济发展局，作为光伏发电建设项目的行业主管部门，未认真研判区内涉光伏类建设项目的安全风险，督促企业落实安全生产主体责任不细不实作出深刻检查并专题汇报整改落实情况。

六、事故主要教训

（一）施工作业人员安全意识薄弱，忽视安全措施，特别是涉事人员在未取得高处作业特种作业证和未做好个人安全防护措施、作业环境安全设全，上岗从事高风险的高处作业，最终导致事故发生。

（二）事故相关单位“重效益、轻安全”，注重降低成本，在安全生产投入上“做减法”，未能切实履行安全生产主体职责，安全生产工作流于形安全管理措施落实不到位，未采取有效安全管理措施及时发现并消除事故隐患，未严格管理未持特种作业证人员从事高风险的特种作业，从而为事故的发

（三）事故相关单位主要负责人履职不到位，对需要履行的职责模糊不清，只管经营不管安全，在企业和项目的安全生产管理中失职失察，导致安安全管理防线中失守。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取教训，做好事故问题整改，事故调查组提出以下防范措施建议，现要求以下相关单位认真落实。

（一）粤宏公司

一是认真开展警示教育培训，认真吸取教训和反思，研究落实改进工作方法的措施。二是加强人员管理，根据要求配备专业安全管理人员，明确其切实履行安全监管职责，加强对劳务承揽单位特种作业人员资格审核管理。三是加强工程施工现场安全管理，认真落实监督、教育从事危险作业施工作品。四是定期对工程项目安全检查，对检查中发现的问题，及时下达整改通知，跟踪整改落实，确保消除隐患。五是落实安全生产风险辨识和评估，建账，落实安全防范管控措施。

（二）柏葵公司

一是认真开展警示教育培训，认真吸取教训和反思，研究落实改进工作方法的措施。二是认真建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查处坠落的安全防范管控措施。三是落实个人劳动防护措施，落实安全生产投入，为施工作业人员采购配备合格的劳动防护用品，组织使用培训，落实现员规范佩戴，让作业人员形成规范佩戴意识和习惯。

（三）万图公司

一是认真开展警示教育培训，认真吸取教训和反思，研究落实改进工作方法的措施。二是完善监理工作机制和监督机制，改善检查方法措施，强化巡视检查施工现场，加强检查施工作业人员从业资质，严禁无资质人员上岗作业。三是认真研究措施，落实现场管控，明确对违规施工行为的应对方法安全隐患。

粤宏公司、柏葵公司、万图公司要认真吸取教训和反思，认真分析事故成因，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情况向全体任人的处理，并将整改落实情况分别报送给区经济发展局、区城市建设局、区应急管理局等部门。

（四）负有安全生产监督管理职责的部门

一是肇庆高新区经济发展局等光伏能源主管部门，要严格按照安全生产“三管三必须的要求，切实履行行业主管职责，深刻吸取事故教训，开展全指导开展《光伏发电站施工规范》等光伏电站建设施工、生产运营相关标准规范培训教育；牵头全面排查在建项目安全隐患；严格新备案项目安全审查究解决光伏领域的安全生产问题。同时，要采取有效措施，组织开展全区光伏项目安全生产日常工作，强化各参建方、运营方全过程安全监管，压实企类事故发生。二是区城市建设局要按照职责，指导拟参与新建光伏项目的有关单位，认真开展房屋质量结构的安全审查；指导开展辖区施工项目安全生传，督促施工单位落实安全文明施工要求。三是以专业力量为依托，强化网格化检查与专家帮扶指导深度融合，落实“企业自查自报、部门巡查督促、一体安全网格化管理要求，积极开展“点对点”精准帮扶，切实解决实际问题，提升生产经营单位本质安全水平。

专题专栏







