斗门白蕉科港大道（华港大道–新环变电站北侧）道路工程“6·28”一般物体打击事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2025 年 8 月 4 日

目 录

一、事故基本情况.....3
（一） 相关单位基本情况.....3
（二）项目情况.....6
（三）相关单位安全管理情况.....7
（四）事故发生经过.....8
（五）事故现场情况.....10
（六）物证检查情况.....11
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
二、事故应急处置情况.....12
（一）事故信息接报及响应情况.....12
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）善后处理情况.....13
（四）事故应急处置评估.....13
三、事故原因分析.....13
（一）直接原因.....13
（二）间接原因.....14
四、监管单位履职情况.....14
（一）斗门生态农业园.....14
（二）区住建局.....15
五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....15
（一）免予责任追究人员（1 人）.....15
（二）对有关单位的处理建议.....16
（三）建议追究责任人员（1 人）.....17
（四）其他处理建议.....18
六、主要教训.....18
七、事故防范和整改措施.....18

Watermark Text

斗门白蕉科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程“6·28”一般物体打击事故调查报告

2025年6月28日16时许，斗门区白蕉镇生态农业园科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程施工现场，一名人员在钢板桩转运过程中因钢板桩断裂压到腰部受伤，经送医院抢救无效死亡。

为尽快查明事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，总结事故教训，提出防范和整改措施，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第十九条、第二十条的规定，斗门区人民政府依法成立了斗门白蕉科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程“6·28”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长杨富邦任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，斗门生态农业园、白蕉镇人民政府、区司法局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区应急管理局、区总工会、斗门公安分局等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员

伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门白蕉科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程“6·28”一般物体打击事故是一起因作业人员违规作业、企业安全生产管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

1.建设单位

名称：珠海市斗门生态农业园管理委员会建设工程管理中心（以下简称“生态园建管中心”）

统一社会信用代码：**********

住所：珠海市斗门区

法定代表人：胡**

单位类型：事业单位

2.代建单位

珠海某公司（以下简称“某公司”）[1]

---

[1] 经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；天然水收集与分配；水力发电；公路管理与养护；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；水利工程质量检测；水泥生产；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；文物保护工程施工；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能水务系统开发；物联网应用服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；承接总公司工程建设业务；非常规水源利用技术研发；建筑工程用机械销售；水资源管理；砼结构构件销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；城市绿化管理；市政设施管理；防洪除涝设施管理；水污染治理；打捞服务；运输设备租赁服务；交通设施维修；农业园艺服务；农业专业及辅助性活动；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；农村生活垃圾经营性服务；土石方工程施工；

Watermark Text

统一社会信用代码：**********

住所：珠海市斗门区井岸镇*号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

负责人：***

成立日期：1995 年 05 月 29 日

3.施工总承包单位

（1）某公司[2][3]（以下简称“某公司”）

统一社会信用代码：**********

住所：上海市黄浦区中山东一路*号

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：***

成立日期：1994 年 6 月 6 日

建筑业企业资质证书编号：****152（有效期至 2027 年 7 月 7 日）；资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级。

安全生产许可证编号：（沪）JZ 安许证字[2016]0100**；许可范围：建筑施工；有效期至 2028 年 6 月 18 日。

劳务服务（不含劳务派遣）；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；社会稳定风险评估；装卸搬运；涂料销售（不含危险化学品）；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[2] 经营范围：港口与航道建设工程施工，市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，公路建设工程施工，房屋建设工程施工，铁路建设工程施工，河湖整治建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，预拌商品混凝土建设工程专业施工，混凝土预制构件建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，水运专业建设工程设计，园林古建筑建设工程专业施工，矿产品、建材及化工产品的批发，国内水路运输，仓储服务（除危险品），装卸搬运服务，自有设备租赁，应用软件开发，知识产权代理，商务咨询，房地产租赁经营，物业管理，航道系统内的专业培训。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

[3] 项目经理：钱志远，持有（1）一级注册建造师证书，证书编号：沪 1412016201625181，注册专业：市政公用工程，建筑工程；（2）建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：沪建安 B（2020）4205766。

Watermark Text

4. 监理单位

某监理有限公司[4][5]（以下简称“某监理公司”）

统一社会信用代码：**********

住所：广州市荔湾区流花路*号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘*

成立日期：1996 年 05 月 03 日

工程监理资质证书等级：可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。（有效期至 2029 年 1 月 19 日）

资质证书编号：E14400*****-8/1

5. 劳务分包单位

广东御谦建筑工程有限公司[6]（以下简称“御谦公司”）

统一社会信用代码：91441403MA53H41840

住所：化州市那务镇泉埇村民委员会办公楼三楼南区（信息申报制）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：梁晓文

---

[4] 经营范围：工程代建服务（不含工程施工活动）；招、投标代理服务；工程监理服务；工程项目管理服务；工程建设项目招标代理服务；政府采购代理（业务代理范围以政府采购代理机构资格证书所载明为准）；工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；软件开发；招、投标咨询服务。

[5] 项目总监：杨胜利，持有注册监理工程师证书，证书编号：00533606，注册执业证号：43008285；注册专业：房屋建筑工程，市政公用工程。

[6]经营范围：建筑业；施工劳务分包；建筑工程劳务分包；建筑安装工程、水利水电工程、航道疏浚清淤吹填工程；机械租赁。建筑用安全设备购销。工程技术咨询、工程造价咨询。销售（含互联网销售）：建材、五金产品、消防器材、安防监控设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

Watermark Text

成立日期：2019 年 7 月 17 日

建筑业企业资质证书编号：DL344411073（有效期至 2029 年 11 月 29 日）；资质类别及等级：施工劳务不分等级。

安全生产许可证证书编号：（粤）JZ 安许证字[2022]162413；许可范围：建筑施工；有效期至：2026 年 06 月 19 日。

（二）项目情况

1. 工程名称：科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程建设项目。

2. 工程审批、核准或备案文号：珠斗生经批[2022]20 号。

3. 代建合同情况：2023 年 1 月 19 日，生态园建管中心（甲方）与某公司（乙方）签订《科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程、基业大道（新港大道-新环路）道路工程建设项目工程代建管理合同》，由某公司按照相关法律法规规定提供项目建设过程中的代建服务。双方在代建合同中对各自的安全生产职责分工进行了约定。

4. 总承包合同情况：2022 年 7 月 26 日，生态园建管中心（甲方）与某公司（乙方）签订《科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程建设项目工程总承包合同》，由某公司负责该项目的施工总承包，双方同时签订《安全生产合同责任书》（合同附件八），规定了甲方和乙方各自的安全生产职责。

5. 监理合同情况：2022 年 9 月 20 日，生态园建管中心（甲方）与某监理公司（乙方）签订《科港大道（华港大道-新环变

电站北侧）道路工程建设项目委托监理合同》，由某监理公司负责该项目的监理工作，合同对乙方的监理任务做出了详细规定。

6.劳务分包合同情况：2025年3月1日，施工承包单位与御谦公司签订《科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程土建施工劳务分包合同》，由御谦公司负责土建部分的劳务施工作业，劳务承包范围包括道路工程、桥梁工程、软基工程的劳务施工作业，御谦公司项目负责人为郑家志。

（三）相关单位安全管理情况

1.生态园建管中心安全管理情况

生态园建管中心建立健全了全员安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构；定期开展施工现场安全检查和隐患排查。

2.代建单位安全管理情况

某公司作为代建单位，负责本项目的建设管理，建立健全了全员安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；定期开展施工现场安全检查和隐患排查。

3.施工总承包单位安全管理情况

某公司设立了项目经理部，项目管理人员持有相关执业资格；项目部建立健全了全员安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全施工措施费用按计划投入；定期开展施工现场安全检查

和隐患排查。

4. 监理公司安全管理情况

某监理公司负责该项目的全过程监理，监理合同明确了双方的权利和义务；项目开工前，审核了《施工组织方案》；审查了各公司资质；制定了公司的安全生产责任制度，按规定数量配备了监理人员，监理人员持有相关执业证书；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期开展监理例会。

5. 御谦公司安全管理情况

御谦公司制定了项目的安全生产责任制度，成立了项目安全生产管理组织机构，制定了项目安全生产规章制度，制定了钢板桩机械安全操作规程，按规定开展了隐患排查及整改工作。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 26 日晚上 23 时左右，为满足后续施工作业需要，御谦公司在未告知总包单位及监理单位的情况下将打桩机运至施工工地。6 月 27 日上午 8 时左右，钢板桩由货车运至施工工地，御谦公司施工员马昊指挥 3 名工人赖海林（普工）、王二月（普工）、彭泽淼（操作手）将钢板桩堆放在空地上，上午 10 时左右，总包单位项目经理钱志远、安全总监蒋振以及监理单位专监倪东辉在巡查时发现了未经进场验收的打桩机和钢板桩，同时发现现场的赖海林、王二月、彭泽淼是未经入场三级安全教育和培训的新进场人员，总包单位当即叫停作业并由监理单

位下达了《安全隐患整改单》（编号82）要求御谦公司停止作业，将新入场工人带至项目部开展三级安全教育培训和交底，安全隐患整改单明确要求必须完成3名工人的入场三级教育培训及设备材料入场验收才能开始施工。总包单位安全员李永超对3名工人进行了安全操作规程交底及新进人员安全环保交底，随后由御谦公司施工员林观贵对3名工人开展班组级教育，6月27日及6月28日上午3名工人均在项目部接受培训教育。6月27日上午，御谦公司施工员马昊将设备材料及操作人员资质证书等资料提交给项目部安监部审核。

6月28日下午，林观贵因工作未对3名工人开展教育培训，御谦公司另一名施工员马昊接到御谦公司项目负责人郑家志的通知，钢板桩在施工现场堆放的地点阻碍其他施工作业，需要挪动位置。马昊随即带领正在项目部的2名工人到钢板桩堆放现场开展转运工作（图1），彭泽淼负责操作桩机夹起钢板桩转运，王二月负责挂防滑链。16时20分许，彭泽淼操作桩机夹起一根钢板桩，在转运的过程中，钢板桩突然断裂，掉落的钢板桩触地倾倒后砸到站在附近的王二月，彭泽淼立即呼喊求救，马昊赶来看见王二月趴在地上，随后拨打了120急救电话，并电话报告御谦公司项目负责人郑家志，16时40分120救护车赶到现场，将王二月送往医院抢救。16时40分许，郑家志赶到现场，在了解事故情况后向总包单位技术负责人雷向阳报告，正在项目部的雷向阳接到报告后随即向同样在项目部的项目经理钱志远、项目总

监杨胜利报告，三人共同前往事发现场，雷向阳同时通过电话向项目安全总监蒋振通报事故情况，并向建设单位生态园建管中心和代建单位城帆公司负责人报告了事故情况。

18 时 11 分，王二月经医院抢救无效宣告死亡。经斗门公安分局刑事侦查大队技术中队法医检验，推断死因符合钢板桩砸击胸背部致多发骨折引起创伤性休克死亡。



图 1 钢板桩转运坠落过程示意图

（五）事故现场情况

该起事故发生地点位于科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程施工工地处。通过现场勘察，施工现场有一台将挖掘机挖斗换装为桩机振动锤的打桩机，打桩机振动锤前段夹钳处见有一断钢板桩碎片，打桩机东侧和北侧各有一堆叠放整齐的钢板桩，在打桩机和北侧堆叠钢板桩之间有一个南北向的钢板桩，

该钢板桩端部有一新鲜缺口（图 2）。

事发时，辅助工人王二月站在机械回转半径内辅助钢板桩转运作业，作业过程中钢板桩断裂掉落将其砸伤。



图 2 事故现场图

（六）物证检查情况

现场钢板桩长约 12m，规格型号为 JU400*170，单根钢板桩重量约 913.18kg。经技术专家鉴定，断开脱落的钢板桩缺口新旧裂痕交替，结合施工现场部分钢板桩材料端部亦存在不同程度的缺口或裂纹，推断事发时钢板桩断裂失效原因与钢板桩端部缺陷有关。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成王二月（男，江西省赣州市人，身份证号码：36213219XXXXXXXX31）1人死亡，无其他人员受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，该起事故造成的直接经济损失约为122万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月28日17时33分，斗门区应急管理局指挥中心接区卫健局通报：白蕉镇头围东90号有一名男性在工地被砸伤，已送至遵医五院抢救。接报后，斗门区应急管理局、斗门区住建局、斗门生态农业园、白蕉镇政府、斗门公安分局的工作人员第一时间前往现场进行处置。

（二）事故现场应急处置情况

各单位应急处置如下：

1.区应急管理局

区应急管理局指挥中心接报后，单位相关负责人立即带领工作人员前往现场处置，要求施工单位对事故现场进行警戒。

2.区住建局

区住建局开展了事故处置工作，通过现场问询了解事故发生情况，同时，要求立即停止事故区域的作业，加强安全措施且不得破坏现场。

3.斗门生态农业园

斗门生态农业园接报后，立即通知值班领导及相关工作人

员，值班领导带队赶到现场了解情况，协助救援工作，督促施工单位做好善后工作。

4. 斗门公安分局

斗门公安分局接报警情后，立即安排民警赶赴现场处置，并带现场见证人回派出所问询，分局刑事侦查大队也赶到现场进行了勘验工作。

综上，事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

（三）善后处理情况

事故发生后，御谦公司与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，御谦公司于2025年7月2日与死者家属达成一致，双方签订了《工伤死亡赔偿协议书》，死者于7月3日火化，死者家属已返乡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各相关单位均能在规定的时间内及时上报事故情况，积极参与救援行动，第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置程序及要求，措施得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

御谦公司辅助作业工人王二月安全意识淡薄，对施工作业中存在的安全隐患认识不足，在机械回转作业时，站在机械回转半径以内开展工作[7]；同时钢板桩端部存在裂纹、缺口，振动锤夹钳夹紧钢板桩一端的钢板发生疲劳破坏，断裂的钢板桩掉落后砸到站在机械回转半径内的王二月。

（二）间接原因

御谦公司作为涉事项目劳务分包单位，安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，在对新入场的工人三级安全教育和培训及技术交底未完成的情况下安排工人入场作业，未按规定对入场设备及材料进行验收，隐患排查不到位，未采取行之有效的技术、管理措施及时发现钢板桩存在断裂缺陷的安全隐患问题并整改，事发当时管理人员安全管理不到位，未能制止工人王二月在作业过程中的不安全行为。

四、监管单位履职情况

（一）斗门生态农业园

2025 年以来至事故发生前，斗门生态农业园作为项目所在属地单位，共召开安全生产工作会议 5 次，对安全生产工作进行全面部署，要求新港大道、华智大道、科港大道等园区重点在建项目施工单位要落实要安全生产主体责任，抓进度也要保安全。园区领导带队对科港大道开展安全生产 24 次，现场对于深基坑、

[7] 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工
作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。（注：本条为强制性条文，必须严格执行）

桩机、临时设施等施工场地重点部位进行风险排查，做到即查即改、闭环管理。2025 年 1 月 6 日，斗门生态农业园建管中心向施工单位去函《关于做好科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程项目工程总承包工作的提醒函》，2025 年 5 月 12 日，向代建单位去函《关于对科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程代建管理工作的第三次提醒函》，均要求项目强化现场安全管理，消除各项安全隐患。

（二）区住建局

区住建局作为斗门区科港大道（华港大道-新环变电站北侧）道路工程项目的审批和安全监管单位，在项目施工时至事故发生前，共检查 38 次，出动 133 人次，下发全面停工通知书 2 份，下发局部停工通知书 4 份，限期整改通知书 22 份，下发企业扣分单 13 份，共扣 41 分，下发人员扣分单 66 份，共扣 242 分。

事故调查组认为，以上单位已履行了行业主管部门及属地政府的安全生产监管单位的职能。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予追究责任人员（1 人）

王二月，男，事发时违规站在机械回转半径以内开展作业，

安全意识薄弱，自我保护意识差，对施工作业中存在的安全隐患认识不足，对事故发生责任，**鉴于其本人已经死亡，建议免予追究其责任。**

（二）对有关责任单位的处理建议

1. 御谦公司在对新入场的工人三级安全教育和培训及技术交底未完成的情况下安排工人入场作业，使用未经审核验收的设备转运材料，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取行之有效的技术、管理措施及时发现钢板桩存在断裂缺陷的安全隐患问题并整改，**违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]、第四十一条第二款[9]的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

2. 某监理公司作为监理单位，按照合同的约定和监理实施细则实施了安全监理，查验了相关从业单位资质和人员资格；检查了施工单位安全生产管理制度的执行情况及现场情况；审查了施工单位编制的施工组织设计和专项施工方案；参加了项目的交底和重大方案的安全交底工作，监理员定期检查了现场人员安全技

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

Watermark Text

术交底及实施情况，对检查发现的问题发出监理指令并提出整改要求。**已履行了监理单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

3. 生态园建管中心作为建设单位，在项目开工前分别对总包单位、监理单位进行了资质审核，并签署了合同，合同中明确了各自的安全生产职责和义务。项目负责人定期对施工现场进行安全检查，同时召开多次安全生产专题会议，**已履行了建设单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

4. 某公司作为代建单位，制定了项目安全管理制度和安全教育培训资料，项目开工后，项目负责人定期对施工现场进行了安全检查，同时召开多次安全生产专题会议，对承包单位的安全生产工作进行了统一协调、管理，**已履行了代建单位的安全管理责任，建议不予处罚。**

5. 某公司作为总承包单位，设立了建设工程项目经理部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了安全生产管理制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全施工措施费用按计划投入；主要负责人及项目经理定期开展施工现场安全检查和隐患排查；**已履行了施工单位的安全管理职责，建议不予处罚。**

（三）对有关责任人员的处理建议（1 人）

郑家志，男，御谦公司项目负责人，对项目的安全施工负责，组织制定并实施项目安全生产教育和培训计划不到位，督促、检

查安全生产工作不到位，未及时发现并消除钢板桩转运过程中的事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项[10]，对事故的发生负有责任，建议由斗门区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定对其进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（四）其他处理建议

马昊，男，御谦公司施工员，带领未完成三级安全教育和培训及技术交底的工人入场作业，使用未经入场验收的设备转运材料，事发时未及时制止工人王二月在作业过程中站在机械回转半径内的不安全行为，建议由御谦公司依据公司内部管理规定作出严肃处理。

六、主要教训

该事故暴露出御谦公司违规冒险作业，未重视安全生产工作的问题，其安排未完成三级安全教育和培训及技术交底的工人入场作业，未采取技术、管理措施，及时发现并消除钢板桩断裂的事故隐患。对施工现场作业人员的安全生产教育和培训流于形式，落实生产安全事故隐患排查制度不健全，现场也未能及时发现工人违规站位的事故隐患。

七、事故防范和整改措施

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

为进一步吸取事故教训，总结经验，各有关单位要从以下几方面做好事故防范和整改措施：

（一）御谦公司要深刻反思本起事故所暴露出的问题，强化安全生产意识，落实安全生产主体责任，确保入场工人三级安全教育和培训及技术交底工作落实到位，确保公司各项安全生产规章制度、风险管控和隐患排查双重预防机制能够得到有效实施，加强对施工现场的安全管理，排除事故隐患，坚决防范事故发生。

（二）施工单位要深刻反思本起事故所暴露出的问题，吸取事故教训，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，监理单位要对照相关法律法规要求，每季度对监理范围内的施工单位平安工地建设管理情况进行一次专项检查，检查发现问题应当及时督促整改；存在严重质量安全隐患的应当下达工程暂停令，并报告建设单位。

（三）市政工程建设各相关单位要认真贯彻执行安全生产法律法规和标准规范，依法依规制定完善全员安全生产责任制，按照法律法规相关要求，建立健全事故隐患排查治理制度，落实安全生产“一线三排”工作机制，逐级明确事故隐患治理责任，落实到具体岗位和人员。要强化安全生产重点环节管理，针对项目易发高风险工点、危险作业及特种作业人员、机械起重吊装等重点工程部位和作业环节进行安全管控，坚决杜绝类似事故发生。

Watermark Text

斗门白蕉科港大道（华港大道-新环变电站北侧）

道路工程“6·28” 一般物体打击

事故调查组

2025 年 8 月 4 日